| N° | | Mode Tâche | Nom de la tâche | Durée | Début | Fin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | **Initiation** | **14 jours** | **Jeu 26/01/23** | **Mar 14/02/2** |
| 2 | | | Démo de l'application UdMacademy | 1 jour | Jeu 26/01/23 | Jeu 26/01/23 |
| 3 | | | Definir le scope du projetelle tâche | 5 jours | Ven 27/01/23 | Jeu 02/02/23 |
| 4 | | | Réaliser la charte du projet | 3 jours | Ven 03/02/23 | Mar 07/02/23 |
| 5 | | | Approbation du projet | 0 jour | Mar 14/02/23 | Mar 14/02/23 |
| 6 | | | **Panification** | **32 jours** | **Mer 15/02/2** | **Ven 31/03/2** |
| 7 | | | Definir le planing | 5 jours | Mer 15/02/2 | Mar 21/02/23 |
| 8 | | | Identifier les ressource | 1 jour | Mer 15/02/2 | Mer 15/02/2 |
| 9 | | | Définir le budget | 3 jours | Mer 15/02/2 | Ven 17/02/23 |
| 10 | | | lancement du projet | 0 jour | Ven 31/03/23 | Ven 31/03/23 |
| 11 | | | **Execution** | **523 jours** | **Ven 31/03/2** | **Mar 01/04/2** |
| 12 | | | **ANALYSE DU SYSTÈME D'INFORMATION ACADEMIQUE ACTUE** | **25 jours** | **Ven 31/03/2** | **Jeu 04/05/23** |
| 13 | | | Etude et analyse de foncionnement de la version actuelle de UdMAcademy | 16 jours | Ven 31/03/23 | Ven 21/04/23 |
| 14 | | | Evaluation des forces et faiblesses du système actuelle | 16 jours | Ven 31/03/23 | Ven 21/04/23 |
| 15 | | | validation des fonctionnalités actuelle et proposition de maturation | 16 jours | Ven 31/03/23 | Ven 21/04/23 |
| 16 | | | Collecte des documents | 16 jours | Ven 31/03/23 | Ven 21/04/23 |
| 17 | | | Analyse des processus non encore automatisé | 5 jours | Lun 24/04/23 | Ven 28/04/23 |
| 18 | | | Actualisation du CdC | 3 jours | Lun 01/05/23 | Mer 03/05/2 |
| 19 | | | Actualisation de l'architecture techique | 1 jour | Jeu 04/05/23 | Jeu 04/05/23 |
| 20 | | | Approbation du Cdc et demarrrage de la phase d'execution | 0 jour | Jeu 04/05/23 | Jeu 04/05/23 |
| 21 | | | **DEVELOPPMENT ET MISE EN PRODUCTION** | **360 jours** | **Lun 10/07/2** | **Ven 22/11/2** |
| 22 | | | **Découpage modulaire et fonctionnel (Identifier les itératior** | **360 jours** | **Lun 10/07/2** | **Ven 22/11/2** |
| 23 | | | Iteration 1: Cofiguration global du système | 60 jours | Lun 10/07/23 | Ven 29/09/23 |
| 24 | | | Administration du système | 60 jours | Lun 10/07/23 | Ven 29/09/23 |
| 25 | | | Iteration 2 : Gérer les admissioins | 60 jours | Lun 10/07/23 | Ven 29/09/23 |
| 26 | | | Itération 3: Gérer le parcourt de l'étudiant | 60 jours | Lun 10/07/23 | Ven 29/09/23 |
| 27 | | | Gestion des stages | 60 jours | Lun 10/07/23 | Ven 29/09/23 |
| 28 | | | Validation sprint 1 | 0 jour | Ven 29/09/23 | Ven 29/09/23 |
| 29 | | | Itération 4: Gérer les paiements | 60 jours | Lun 02/10/23 | Ven 22/12/23 |
| 30 | | | Itération 5: Gérer les grilles d'enseignement | 45 jours | Lun 02/10/23 | Ven 01/12/23 |
| 31 | | | Itération 6: Gérer les évaluations | 45 jours | Lun 02/10/23 | Ven 01/12/23 |
| 32 | | | Validation Sprint 2 | 0 jour | Ven 22/12/23 | Ven 22/12/23 |
| 33 | | | Iteration 7: gérer les enseignants | 60 jours | Lun 25/12/23 | Ven 15/03/24 |
| 34 | | | Sprint 3 | 0 jour | Ven 15/03/24 | Ven 15/03/24 |
| 35 | | | Gérer la discipline | 60 jours | Lun 18/03/24 | Ven 07/06/24 |
| 36 | | | Gestion des enseignements | 60 jours | Lun 18/03/24 | Ven 07/06/24 |
| 37 | | | Sprint 4 | 0 jour | Ven 07/06/24 | Ven 07/06/24 |
| 38 | | | Admission | 60 jours | Lun 10/06/24 | Ven 30/08/24 |
| 39 | | | Iteration 9: Gérer l'espace Etudiant | 60 jours | Lun 10/06/24 | Ven 30/08/24 |
| 40 | | | Sprint 5 | 0 jour | Ven 30/08/24 | Ven 30/08/24 |
| 41 | | | Itération 10: Gérer l'espace enseignant | 60 jours | Lun 02/09/24 | Ven 22/11/24 |
| 42 | | | Sprint 6 | 0 jour | Ven 22/11/24 | Ven 22/11/24 |
| 43 | | | FORMATION ET TRANSFERT DE COMPETENCE | 22 jours | Lun 25/11/24 | Mar 24/12/24 |
| 44 | | | MISE NE PRODUCTION | 10 jours | Mer 25/12/24 | Mar 07/01/25 |
| 45 | | | Suivi post production et correction des bugs | 60 jours | Mer 08/01/25 | Mar 01/04/25 |
| 46 | | | FIN | 0 jour | Mar 01/04/25 | Mar 01/04/25 |



| N° | | Mode Tâche | Nom de la tâche | Durée | Début | Fin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | **Initiation** | **14 jours** | **Jeu 26/01/23** | **Mar 14/02/2** |
| 2 | | | Démo de l'application UdMacademy | 1 jour | Jeu 26/01/23 | Jeu 26/01/23 |
| 3 | | | Definir le scope du projetelle tâche | 5 jours | Ven 27/01/23 | Jeu 02/02/23 |
| 4 | | | Réaliser la charte du projet | 3 jours | Ven 03/02/23 | Mar 07/02/23 |
| 5 | | | Approbation du projet | 0 jour | Mar 14/02/23 | Mar 14/02/23 |
| 6 | | | **Panification** | **32 jours** | **Mer 15/02/2** | **Ven 31/03/2** |
| 7 | | | Definir le planing | 5 jours | Mer 15/02/2 | Mar 21/02/23 |
| 8 | | | Identifier les ressource | 1 jour | Mer 15/02/2 | Mer 15/02/2 |
| 9 | | | Définir le budget | 3 jours | Mer 15/02/2 | Ven 17/02/23 |
| 10 | | | lancement du projet | 0 jour | Ven 31/03/23 | Ven 31/03/23 |
| 11 | | | **Execution** | **523 jours** | **Ven 31/03/2** | **Mar 01/04/2** |
| 12 | | | **ANALYSE DU SYSTÈME D'INFORMATION ACADEMIQUE ACTUE** | **25 jours** | **Ven 31/03/2** | **Jeu 04/05/23** |
| 13 | | | Etude et analyse de foncionnement de la version actuelle de UdMAcademy | 16 jours | Ven 31/03/23 | Ven 21/04/23 |
| 14 | | | Evaluation des forces et faiblesses du système actuelle | 16 jours | Ven 31/03/23 | Ven 21/04/23 |
| 15 | | | validation des fonctionnalités actuelle et proposition de maturation | 16 jours | Ven 31/03/23 | Ven 21/04/23 |
| 16 | | | Collecte des documents | 16 jours | Ven 31/03/23 | Ven 21/04/23 |
| 17 | | | Analyse des processus non encore automatisé | 5 jours | Lun 24/04/23 | Ven 28/04/23 |
| 18 | | | Actualisation du CdC | 3 jours | Lun 01/05/23 | Mer 03/05/2 |
| 19 | | | Actualisation de l'architecture techique | 1 jour | Jeu 04/05/23 | Jeu 04/05/23 |
| 20 | | | Approbation du Cdc et demarrrage de la phase d'execution | 0 jour | Jeu 04/05/23 | Jeu 04/05/23 |
| 21 | | | **DEVELOPPMENT ET MISE EN PRODUCTION** | **360 jours** | **Lun 10/07/2** | **Ven 22/11/2** |
| 22 | | | **Découpage modulaire et fonctionnel (Identifier les itératior** | **360 jours** | **Lun 10/07/2** | **Ven 22/11/2** |
| 23 | | | Iteration 1: Cofiguration global du système | 60 jours | Lun 10/07/23 | Ven 29/09/23 |
| 24 | | | Administration du système | 60 jours | Lun 10/07/23 | Ven 29/09/23 |
| 25 | | | Iteration 2 : Gérer les admissioins | 60 jours | Lun 10/07/23 | Ven 29/09/23 |
| 26 | | | Itération 3: Gérer le parcourt de l'étudiant | 60 jours | Lun 10/07/23 | Ven 29/09/23 |
| 27 | | | Gestion des stages | 60 jours | Lun 10/07/23 | Ven 29/09/23 |
| 28 | | | Validation sprint 1 | 0 jour | Ven 29/09/23 | Ven 29/09/23 |
| 29 | | | Itération 4: Gérer les paiements | 60 jours | Lun 02/10/23 | Ven 22/12/23 |
| 30 | | | Itération 5: Gérer les grilles d'enseignement | 45 jours | Lun 02/10/23 | Ven 01/12/23 |
| 31 | | | Itération 6: Gérer les évaluations | 45 jours | Lun 02/10/23 | Ven 01/12/23 |
| 32 | | | Validation Sprint 2 | 0 jour | Ven 22/12/23 | Ven 22/12/23 |
| 33 | | | Iteration 7: gérer les enseignants | 60 jours | Lun 25/12/23 | Ven 15/03/24 |
| 34 | | | Sprint 3 | 0 jour | Ven 15/03/24 | Ven 15/03/24 |
| 35 | | | Gérer la discipline | 60 jours | Lun 18/03/24 | Ven 07/06/24 |
| 36 | | | Gestion des enseignements | 60 jours | Lun 18/03/24 | Ven 07/06/24 |
| 37 | | | Sprint 4 | 0 jour | Ven 07/06/24 | Ven 07/06/24 |
| 38 | | | Admission | 60 jours | Lun 10/06/24 | Ven 30/08/24 |
| 39 | | | Iteration 9: Gérer l'espace Etudiant | 60 jours | Lun 10/06/24 | Ven 30/08/24 |
| 40 | | | Sprint 5 | 0 jour | Ven 30/08/24 | Ven 30/08/24 |
| 41 | | | Itération 10: Gérer l'espace enseignant | 60 jours | Lun 02/09/24 | Ven 22/11/24 |
| 42 | | | Sprint 6 | 0 jour | Ven 22/11/24 | Ven 22/11/24 |
| 43 | | | FORMATION ET TRANSFERT DE COMPETENCE | 22 jours | Lun 25/11/24 | Mar 24/12/24 |
| 44 | | | MISE NE PRODUCTION | 10 jours | Mer 25/12/24 | Mar 07/01/25 |
| 45 | | | Suivi post production et correction des bugs | 60 jours | Mer 08/01/25 | Mar 01/04/25 |
| 46 | | | FIN | 0 jour | Mar 01/04/25 | Mar 01/04/25 |



| N° | | Mode Tâche | Nom de la tâche | Durée | Début | Fin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | **Initiation** | **14 jours** | **Jeu 26/01/23** | **Mar 14/02/2** |
| 2 | | | Démo de l'application UdMacademy | 1 jour | Jeu 26/01/23 | Jeu 26/01/23 |
| 3 | | | Definir le scope du projetelle tâche | 5 jours | Ven 27/01/23 | Jeu 02/02/23 |
| 4 | | | Réaliser la charte du projet | 3 jours | Ven 03/02/23 | Mar 07/02/23 |
| 5 | | | Approbation du projet | 0 jour | Mar 14/02/23 | Mar 14/02/23 |
| 6 | | | **Panification** | **32 jours** | **Mer 15/02/2** | **Ven 31/03/2** |
| 7 | | | Definir le planing | 5 jours | Mer 15/02/2 | Mar 21/02/23 |
| 8 | | | Identifier les ressource | 1 jour | Mer 15/02/2 | Mer 15/02/2 |
| 9 | | | Définir le budget | 3 jours | Mer 15/02/2 | Ven 17/02/23 |
| 10 | | | lancement du projet | 0 jour | Ven 31/03/23 | Ven 31/03/23 |
| 11 | | | **Execution** | **523 jours** | **Ven 31/03/2** | **Mar 01/04/2** |
| 12 | | | **ANALYSE DU SYSTÈME D'INFORMATION ACADEMIQUE ACTUE** | **25 jours** | **Ven 31/03/2** | **Jeu 04/05/23** |
| 13 | | | Etude et analyse de foncionnement de la version actuelle de UdMAcademy | 16 jours | Ven 31/03/23 | Ven 21/04/23 |
| 14 | | | Evaluation des forces et faiblesses du système actuelle | 16 jours | Ven 31/03/23 | Ven 21/04/23 |
| 15 | | | validation des fonctionnalités actuelle et proposition de maturation | 16 jours | Ven 31/03/23 | Ven 21/04/23 |
| 16 | | | Collecte des documents | 16 jours | Ven 31/03/23 | Ven 21/04/23 |
| 17 | | | Analyse des processus non encore automatisé | 5 jours | Lun 24/04/23 | Ven 28/04/23 |
| 18 | | | Actualisation du CdC | 3 jours | Lun 01/05/23 | Mer 03/05/2 |
| 19 | | | Actualisation de l'architecture techique | 1 jour | Jeu 04/05/23 | Jeu 04/05/23 |
| 20 | | | Approbation du Cdc et demarrrage de la phase d'execution | 0 jour | Jeu 04/05/23 | Jeu 04/05/23 |
| 21 | | | **DEVELOPPMENT ET MISE EN PRODUCTION** | **360 jours** | **Lun 10/07/2** | **Ven 22/11/2** |
| 22 | | | **Découpage modulaire et fonctionnel (Identifier les itératior** | **360 jours** | **Lun 10/07/2** | **Ven 22/11/2** |
| 23 | | | Iteration 1: Cofiguration global du système | 60 jours | Lun 10/07/23 | Ven 29/09/23 |
| 24 | | | Administration du système | 60 jours | Lun 10/07/23 | Ven 29/09/23 |
| 25 | | | Iteration 2 : Gérer les admissioins | 60 jours | Lun 10/07/23 | Ven 29/09/23 |
| 26 | | | Itération 3: Gérer le parcourt de l'étudiant | 60 jours | Lun 10/07/23 | Ven 29/09/23 |
| 27 | | | Gestion des stages | 60 jours | Lun 10/07/23 | Ven 29/09/23 |
| 28 | | | Validation sprint 1 | 0 jour | Ven 29/09/23 | Ven 29/09/23 |
| 29 | | | Itération 4: Gérer les paiements | 60 jours | Lun 02/10/23 | Ven 22/12/23 |
| 30 | | | Itération 5: Gérer les grilles d'enseignement | 45 jours | Lun 02/10/23 | Ven 01/12/23 |
| 31 | | | Itération 6: Gérer les évaluations | 45 jours | Lun 02/10/23 | Ven 01/12/23 |
| 32 | | | Validation Sprint 2 | 0 jour | Ven 22/12/23 | Ven 22/12/23 |
| 33 | | | Iteration 7: gérer les enseignants | 60 jours | Lun 25/12/23 | Ven 15/03/24 |
| 34 | | | Sprint 3 | 0 jour | Ven 15/03/24 | Ven 15/03/24 |
| 35 | | | Gérer la discipline | 60 jours | Lun 18/03/24 | Ven 07/06/24 |
| 36 | | | Gestion des enseignements | 60 jours | Lun 18/03/24 | Ven 07/06/24 |
| 37 | | | Sprint 4 | 0 jour | Ven 07/06/24 | Ven 07/06/24 |
| 38 | | | Admission | 60 jours | Lun 10/06/24 | Ven 30/08/24 |
| 39 | | | Iteration 9: Gérer l'espace Etudiant | 60 jours | Lun 10/06/24 | Ven 30/08/24 |
| 40 | | | Sprint 5 | 0 jour | Ven 30/08/24 | Ven 30/08/24 |
| 41 | | | Itération 10: Gérer l'espace enseignant | 60 jours | Lun 02/09/24 | Ven 22/11/24 |
| 42 | | | Sprint 6 | 0 jour | Ven 22/11/24 | Ven 22/11/24 |
| 43 | | | FORMATION ET TRANSFERT DE COMPETENCE | 22 jours | Lun 25/11/24 | Mar 24/12/24 |
| 44 | | | MISE NE PRODUCTION | 10 jours | Mer 25/12/24 | Mar 07/01/25 |
| 45 | | | Suivi post production et correction des bugs | 60 jours | Mer 08/01/25 | Mar 01/04/25 |
| 46 | | | FIN | 0 jour | Mar 01/04/25 | Mar 01/04/25 |